

Programbeskrivning RE:Source – bilaga A

Verksamhetsplan och budget för RE:Source

Etapp 1 (2017)

Introduktion

RE:Sources vision, syfte och mål samt arbetssättet för programmets sex verktyg beskrivs ingående i dokumentet Programbeskrivning. I verksamhetsplanen anges således endast inriktning och prioriteringar av aktiviteter samt budget.

De aktiviteter som presenteras i verksamhetsplanen kommer att utvärderas löpande och dokumentet revideras i samråd mellan programstyrelsen och finansierande myndigheter. Tyngdpunkten i verksamhetsplanen ligger därför på att beskriva planerade aktiviteter för det närliggande verksamhetsåret.

De tre dokumenten – programbeskrivning, verksamhetsplan och effektlogik – utgör tillsammans det strategiska beslutsunderlag som programstyrelsen använder för rekommendation av enskilda projekt och för formulering av syfte och mål med utlysningar inom RE:Source.

Tidsperiod

Denna verksamhetsplan gäller för den första etappen men har ett tydligt fokus på 2017. Planen kommer att revideras årligen i samband med verksamhets- och budgetplanering och godkännas av stämman.

Budget

Tabell 1: Verksamhetsbudget för de kommande två åren samt totalt för första etappen. Budgeten är angiven i kSEK och är fördelad över programmets verktyg.

PROGRAMSTÖDJANDE FUNKTIONER		2 017	2 018	Etapp 1
Totalt Programkontor	Offentlig	4 000	4 000	11 430
Programstrategiska aktiviteter	Annan	3 000	3 000	9 200
Enskilda projekt				
kompletterande programarbeten	Offentlig	500	1 000	1 500
Regeringens satsning samverkansprogram	Offentlig	1 000	0	
1) FORSKNING OCH INNOVATION				
utlysning	Offentlig	20 500	17 000	56 000
	Annan	20 500	17 000	56 000
		41 000	34 000	112 000
enskilda projekt	Offentlig	9 600	9 300	24 570
	Annan	3 700	3 600	10 350
		13 300	12 900	34 920
TOTAL FORSKNING OCH INNOVATION		54 300	46 900	146 920
2) KOMMERSIALISERING OCH AFFÄRSUTVECKLING				
utlysning	Offentlig	6 000	8 000	14 000
75% medfinansiering	Annan	18 000	24 000	42 000
		24 000	32 000	56 000
enskilda projekt	Offentlig	3 500	3 500	13 000
	Annan	1 750	1 750	12 500
		5 250	5 250	25 500
TOTAL KOMMERSIALISERING OCH AFFÄRSUTVECKLING		29 250	37 250	81 500
3) POLICYANALYS				
utlysning	Offentlig	5 500	8 000	13 500
	Annan	5 500	8 000	13 500
		11 000	16 000	27 000
enskilda projekt	Offentlig	3 500	3 500	8 500
	Annan	1 167	1 167	3 833
		4 667	4 667	12 333
TOTAL POLICYANALYS		15 667	20 667	39 333
4) UTBILDNINGSKOORDINERING				
enskilda projekt	Offentlig	2 000	2 000	6 500
	Annan	800	800	3 100
		2 800	2 800	9 600
5) INTERNATIONELL FOJ SAMVERKAN				
enskilda projekt	Offentlig	600	800	1 800
	Annan	200	267	867
		800	1 067	2 667
6) KUNSKAPSDIALOG				
enskilda projekt	Offentlig	1 300	1 900	3 700
	Annan	767	967	2 234
		2 067	2 867	5 934
SUMMA BUDGET	Offentlig	58 000	59 000	155 500
SUMMA BUDGET	Annan			145 355
TOTAL PROGRAMBUDGET				300 855

VAD fokuserar RE:Source på?

Programmålsstyrning

Under RE:Sources första år har 18 enskilda projekt (till ett samlat värde av 14,9 MSEK) beviljats samt 38 projekt inom utlysningen (till ett samlat värde av 59,7 MSEK). För att skapa en kreativ arena och ett stort intresse av att delta i RE:Source har verksamheten under det första året styrts av uttalade behov från områdets aktörer. Som matrisen nedan visar har framförallt projekt inom Hållbar materialförsörjning och som möter program mål 2 initierats. Bland de enskilda projekten finns en större representation av projekt som även möter utmaningarna Resurseffektivt samhälle och Hållbart energisystem.

PM/Utmaning	Resurseffektivitet	Hållbar materialförsörjning	Hållbart energisystem
PM1	5	6	3
PM2	10	37	15
PM3	14	21	7
PM4	5	6	5
PM5	6	8	6
PM6	2	2	3
PM7	3	2	2

Figur 2: Matrisen beskriver antalet projekt som stödjer de tre utmaningarna respektive något av de sju program målen. Ett projekt kan stödja flera utmaningar och flera program mål samtidigt.

Under 2017 kommer aktiviteter för att skapa projekt med tydligare inriktning mot Resurseffektivt samhälle och Hållbart energisystem att intensifieras samtidigt som aktiviteter inom Hållbar materialförsörjning kommer att kvarstå.

Hänsyn har tagits till arbetet med att stärka och prioritera aktiviteter för regeringens satsning på samverkansprogram, då främst satsningen på Cirkulär och biobaserad ekonomi, vid planering av vilka frågor som prioriteras under 2017.

RESURSEFFEKTIVT SAMHÄLLE

För att möta utmaningen **Resurseffektivt samhälle** ska projekt under 2017 i första hand fokusera på förebyggande av avfall genom generering av kunskap samt utveckling av innovativa lösningar som riktar sig mot:

- Affärsmodeller, samarbetsformer och styrmedel för optimalt utnyttjande av resurser och övergång till en cirkulär ekonomi
- Produktdesign och affärserbjudanden som medför förlängd produktlivslängd
- Återtillverkning och återanvändning av produkter och komponenter
- Påverkan av attityd och beteende hos producenter och konsumenter för att stimulera hållbar produktion och konsumtion
- Logistik och ”supply chain management” som möjliggör återanvändning och cirkulära materialflöden (i dag insamling av avfall)
- Industriell symbios

Koppling till verktyget Policyanalys kommer också förstärkas då styrmedel i många fall kan ha en avgörande betydelse för förändringar på området.

Aktiviteter initieras för att öka växelverkan mellan producenter, producentansvarsorganisationer, återvinningsföretag och återtillverkare när det gäller att utveckla system för återanvändning.

Aktiv samverkan initieras med SIP (strategiska innovationsprogrammet) Produktion 2030 för att stärka verksamheten kring produktutveckling och återtillverkning samt att involvera aktörer från produktionsdelen i värdecirkeln. Samverkan och planering med det nya innovationsprogrammet Smarta och hållbara städer, som etableras under 2017, är också aktuellt för att ge kraft åt de prioriterade frågorna ovan.

HÅLLBAR MATERIALFÖRSÖRJNING

För att möta utmaningen **Hållbar materialförsörjning** ska projekt under 2017 i första hand fokusera på att möjliggöra ökad materialåtervinning genom generering av kunskap samt utveckling av innovativa lösningar som inkluderar:

- Metoder och processer för kemisk, biologisk, termisk och mekanisk materialåtervinning som gör sekundära råvaror mer attraktiva.
- Lösningar för effektiv avgiftning av flöden med sekundära resurser.
- Tillämpningar och marknader för sekundära resurser

Verktyget Policyanalys behöver kopplas till temaområdet bland annat med avseende på kvalitetssäkring och klassificering av sekundär råvara samt miljömärkning av produkter som innehåller sekundär råvara. Även en analys av styrmedel som i vissa fall kan förhindra en resurseffektiv materialåtervinning behöver genomföras.

Samverkan med SIP STRIM och SIP Metalliska material initieras för att stärka arbetet relaterat till industriella biprodukter. Samverkan med SIP Produktion 2030 initieras för att stärka arbetet kring ökad användning av sekundära material i produktionsprocesser.

HÅLLBART ENERGISYSTEM

För att möta utmaningen **Hållbart energisystem** ska projekt under 2017 i första hand fokusera på att generera kunskap och innovationer som främjar:

- Utveckling av energiåtervinningsprocesser som klarar ändrade avfalls- eller bränslesammansättningar till följd av ändringar i samhället mot ökade cirkulära resursflöden.
- Utveckling av biologiska processer som ger attraktiva energiprodukter och hållbar återvinning av biobaserade materialströmmar.
- Hållbar behandling av restprodukter från energiåtervinningsprocesser.


Områdets koppling till verktyget Kommersialisering kommer att förstärkas för att kunna utnyttja exportpotentialen inom området. Även verktyget Policyanalys ska starkare kopplas till området då utvecklingen av styrmedel har en stor och potentiell närliggande påverkan på området.

[HUR fokuserar RE:Source?](#)

Ovan har vi beskrivit vilka frågeställningar som RE:Source kommer att prioritera och fokusera sina aktiviteter på. För programmets alla aktiviteter är dessa fokuseringar centrala. Nedan beskriver vi *hur* dessa aktiviteter kanaliseras genom programmets sex verktyg samt

programkontoret. Alla aktiviteter ska bidra till att uppfylla programmets mål och effektlogik. Utöver de aktiviteter som är presenterade nedan är det programledningens ansvar att lägga förslag och programstyrelsens ansvar att initiera aktiviteter så att programmål och effektlogik uppfylls.

Bilden nedan beskriver det relativa budgetförhållandet mellan de olika verktygen, programkontoret och hur de genomsyras av prioriteringarna av de tre utmaningarna. Det framgår då tydligt att programmets tre största verktyg är Forsknings- och innovationsprojekt, Kommersialisering och affärsutveckling samt Policyanalys.



Figur 3: Förhållande i total budget (offentliga samt annan finansiering) för programmets sex verktyg samt programkontor.

Programkontor

Programkontoret har en årsbudget för 2017 på 4 000 kSEK (motsvarar cirka två heltidstjänster efter exkludering av kostnader för material och resor) samt en post för kompletterande programarbete på 500 kSEK (motsvarar cirka 0,3 heltidstjänst efter samma exkludering). Endast formen enskilda projekt som kan klassas som programstödande är aktuella. Nedan anges kort beskrivning av de aktiviteter som prioriteras inom programkontoret samt det kompletterande programarbetet (märkta i listan med ofyllda cirklar).

Genom programkontoret utförs den löpande verksamheten för att leda, utveckla och kommunicera/sprida information från programmet. Programkontoret har det övergripande ansvaret för att skapa effektivitet och synergier mellan RE:Sources alla aktiviteter. För att tydliggöra programkontorets arbetsuppgifter grupperas de i fyra huvudområden: Ledning, RE:Source arena, Strategiskt arbete samt Programkommunikation.

Utöver de fyra huvudområdena tillkommer under 2017 arbetet med att stärka och delta i regeringens satsningar på samverkansprogram. Som ett led i detta har alla innovationsprogram tillfrågats om de vill delta i arbetet med att prioritera aktiviteter och projekt för att stärka satsningen. Till detta arbete har extra offentliga medel motsvarande 1 MSEK tillkommit till programkontoret¹. Aktiviteter relaterade till denna satsning listas nedan under en egen rubrik.

Arbets sättet och rollen för programkontoret beskrivs i Organisationshandboken och Kommunikationsstrategin.

Programkontorets aktiviteter är centrala för att nå programmål 1, men det bidrar tydligt till uppfyllelse av alla programmålen genom sin samordnande och programstödande funktion.

Huvudsakliga arbetsuppgifter under 2017 är:

Ledningsarbete och administration

- Verkställa programstyrelsens beslut
- Bereda och föredra underlag för beslut i programstyrelsen och strategiska rådet
- Delta som adjungerade ledamöter i strategiska rådet och programstyrelsen
- Ansvara för systematisering och arkivering av programstyrande dokument och avtal
- Löpande uppdatera hur resurser används och fördelas mellan aktiviteter och aktörer
- Organisera fem programstyrelsemöten, fem möten med strategiska rådet samt stämma 30 mars 2017
- Arbetsgruppsmöten med programkontoret två gånger per år
- Löpande avstämningsmöten varje vecka med programledningen
- Löpande dialog med och årsrapportering till finansierande myndigheter
- Ta fram underlag för uppdatering av programbeskrivning med tillhörande bilagor inför kommande verksamhetsår (underlag till stämman).
- Ta fram nyckeltal för programmet

Koordinering av RE:Source arena

- Hantera ansökningar om medlemskap
- Upprätta nödvändiga beställningar, avtal etc för programstödande aktiviteter
- Säkerställa utveckling och effektiv resultatspridning i samtliga projekt med bidrag på över 500 kSEK och projekttid över 12 månader genom att tema- eller verktygsledare deltar
- Anordna programstrategiska aktiviteter samt följa upp årlig naturainsats
- Skapa samverkan mellan aktörer så att behov och idéer fångas upp genom att diskutera projektförslag och andra aktiviteter med verktygsledare och medlemmar
- Arbeta aktivt med att initiera och arrangera intressanta aktiviteter så att stora delar av områdets aktörer ser dem som viktiga att prioritera och delta i
- Samordna och administrera RE:Sources kontakter med alla som är intresserade av innovationsområdet

Strategiskt arbete

- Föreslå kriterier för enskilda projekt och utlysningar så att projektportföljen i RE:Source verkar för att möta programmålen
- Löpande följa upp hur aktiviteter bidrar till att möta programmets tre utmaningar och sju programmål

- Revidering av programagendan under 2017
- Anordna strategidag med hela RE:Sources organisation i oktober
- Anordna en halvdag med programstyrelsen i mars
- Genomföra omvärldsanalyser både nationellt och internationellt inom innovationsområdet
- Följa upp nulägesanalys och nyckeltal för innovationsområdet

Programkommunikation

- Arrangera RE:Sources resultatdag på våren, 2017 sker detta genom Avfall i nytt fokus
- Planera RE:Sources resultatdag 2018
- Arrangera RE:Source-dag på hösten i samband med utlysningen
- Synas och delta i befintliga informationskanaler genom att etablera långsiktiga informations- och kommunikationssamarbeten med exempelvis följande aktörer
 - Avfall Sverige
 - Återvinningsindustrierna
 - Håll Sverige rent
 - Tidningen Recycling
 - Tidningen Miljö & Utveckling
 - Ny Teknik
- Tillgängliggöra projektresultat genom en publikationsdatabas på hemsidan
- Sprida information om RE:Sources aktiviteter via hemsidan och LinkedIn/Twitter
- Löpande skicka ut nyhetsbrev
- Sprida information om andras verksamheter via RE:Sources LinkedIn-sida/Twitter
- Identifiera effektiva kanaler för att nå nya målgrupper såsom producerande företag
- Samverka med andra SIPar för att dra lärdom av goda exempel på kommunikationsinsatser för att nå nya målgrupper
- Presentera RE:Source under Almedalsveckan

Arbete för att stärka regeringens satsning med samverkansprogram

RE:Source önskar under perioden december 2016 till september 2017 delta aktivt i arbetet att utforma aktiviteter inom regeringens samverkansprogram, främst relaterat till samverkansprogrammet *Cirkulär och biobaserad ekonomi*. RE:Source vill inom ramen för sitt arbete bidra till att etablera och stärka samverkan med andra relevanta SIPar som Bioinnovation, STRIM, Produktion 2030, Metalliska material, Lighter, Smarta hållbara städer och Smart Built Environment. Detta gäller framför allt SIPar vars innovationsområden producerar eller påverkar stora material- och avfallsflöden eller infrastruktur för densamma. Detta görs genom:

- a. Deltagande i andra SIP:ars aktiviteter och att engagera andra SIPar att delta i RE:Sources aktiviteter. Härigenom kan SIPar få tillgång till varandras aktörer och värdekedjor och skapa nya värdenätverk, samverkan över branschgränser och nya kreativa konstellationer.
- b. Workshop(s) där relevanta gemensamma frågeställningar som i) Policy och myndighetssamverkan, ii) Industriell symbios eller iii) Affärsmodeller för cirkulär ekonomi diskuteras, gemensamma utmaningar diskuteras och framtida aktiviteter utformas för dessa områden.
- c. Gemensamma förstudier för att sätta/formulera de viktigaste områdena för aktiviteter samt prioriterade aktiviteter inom samverkansprogrammen.

- d. Förberedelser och deltagande (3-4 personer) i SIP-konferens 4 maj 2017, eventuellt ansvara för inslag relaterat till erfarenheter med att arbeta med policy (inklusive samverkan med myndigheter) inom SIP:en.
- e. Deltagande i samverkansprogrammets (och för RE:Source relevanta) aktiviteter, som Smarta hållbara städers matchmaking-möte.
- f. RE:Source kommer under perioden december 2016 till september 2017 delta aktivt i arbetet med att utforma aktiviteter inom regeringens samverkansprogram, främst relaterat till samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi. RE:Source kommer inom ramen för sitt arbete bidra till att dels stärka samverkan med andra SIP:ar och dels att genomföra en förstudie om vägen mot cirkulär ekonomi (road map).

Forsknings- och innovationsprojekt

Verktyget har en årsbudget för 2017 på 54 300 kSEK, varav 30 100 kSEK är offentliga medel (se budgettabell ovan). Båda processerna utlysningar och enskilda projekt är aktuella inom detta verktyg. Verktyget är centralt för uppfyllelse av program mål 2, men bidrar självklart tydligt till uppfyllelse av alla programmålen genom sitt syfte att ta fram lösningar för innovationsområdet.

Fokusering och prioritering av verksamheten för 2017

- Utlysningar
 - En utlysning, riktad till hela innovationsområdet, om 45 miljoner SEK som stänger under Q1 2017. Förhoppningen är att vi kan få in ansökningar om demonstrationsprojekt, samt att minst ett demonstrationsprojekt kan beviljas. Utlysningen kommer dessutom att erbjuda både förstudier och innovationsprojekt. Budget för utlysningen kommer från verktyg 1,2 och 3.
 - Finansiera projekt som tillsätts genom en miniutlysning riktad mot Industriell symbios. Utlysningen stängde i december 2016 med projektgenomförande under 2017.
 - Planering och öppning av nästa stora utlysning som öppnar Q4 2017.
 - Om projektportföljen efter beslut från den andra stora utlysningen (som stänger i Q1 2017) visar på områden som behöver stärkas ytterligare bör en riktad miniutlysning övervägas inom dessa områden. Utfallet av den andra stora utlysningen bör också påverka utlysningen som planeras öppna Q4 2017.
- Enskilda projekt
 - Initiera strategiska enskilda projekt tillsammans med andra SIP:ar. En förstudie pågår med STRIM och Metalliska material. Projekt avses bland annat att genomföras inom ramen för samverkansprogrammen.
 - Initiera enskilda projekt som kompletterar nuvarande projektportfölj och bidrar till måluppfyllelse av programmets effektlogik.

Kommersialisering och affärsutveckling

Verktyget har en årsbudget för 2017 på 29 250 kSEK, varav 9 500 kSEK är offentliga medel (se budgettabell ovan). Av dessa är 3 500 kSEK av de offentliga medlen är budgeterade för enskilda projekt. Båda processerna utlysningar och enskilda projekt är aktuella inom detta verktyg under första etappen. Verktyget är centralt för uppfyllelse av program mål 6, men bidrar också tydligt till uppfyllelse av PM 2 och PM 7.

Fokusering och prioritering av verksamheten för 2017

- Utlysning
 - Kommersialisering inkluderas och tydliggörs i utlysning som stänger under Q1 genom demonstrationsprojekt och tydliga krav på kommersialiseringsplaner i alla projekt utom förstudierna. 24 000 kSEK (6 000 kSEK i offentliga medel) av årsbudgeten är avsatt till denna aktivitet.
- Enskilt projekt som stödjer en nationell operativ exportfunktion
 - Undersöka hur etablerade företags roll som ”dörröppnare” på nya marknader kan främjas.
 - Utvärdera om det är motiverat att RE:Source aktivt väljer ut och fokuserar på specifika exportmarknader i programmets aktiviteter.
- Enskilt projekt som tar fram kompletterande erbjudande till SME/entreprenörer
 - Strukturera mottagande av företag som kontaktar verktyget; strukturerad uppföljning av etablerade kontakter.
 - Aktiviteter vid sidan om reguljära utlysningar för att engagera SME och entreprenörer som vänder sig till RE:Source. Utgångspunkt i tidigare behovs- och efterfrågeanalys.
 - Påbyggnadsaktiviteter för att följa vinnarna i den pågående innovations-tävlingen så att de fortsätter utvecklas med hjälp av RE:Source.
 - Baserat på erfarenheter från den första innovationstävlingen kommer verktyget att ta ställning till mervärdet med ytterligare en tävling (samt eventuella ändringar i form och innehåll) för genomförande under 2018.
- Enskilt projekt som tillgängliggör ett effektivt nätverk av kommersialiseringsaktörer
 - Kommunikation med riskfinansiärer och privata investerare för att skapa kontaktyta mellan företag och intresserade externa finansiärer. Exempelvis genom en kapitalmarknadsdag.
 - Samla och presentera erfarenheter från olika kommersialiseringsaktörer som ett sätt att lyfta fram goda exempel.

Policyanalys

Verktyget har en årsbudget för 2017 på 15 917 kSEK, varav 9 250 kSEK är offentliga medel. 3 500 kSEK av de offentliga medlen är budgeterade för enskilda projekt. Båda processerna utlysningar och enskilda projekt är aktuella inom detta verktyg under första etappen.

Verktyget är centralt för uppfyllelse av program mål 3, men bidrar också tydligt till uppfyllelse av PM 2.

Fokusering och prioritering av verksamheten för 2017

- Utlysning
 - Policyfrågor är inkluderade i utlysningen som stänger under Q1 2017. 10 000 kSEK (hälften offentliga medel) av årsbudgeten är avsatt till denna aktivitet.
 - Analysen från pågående och avslutade projekt och befintliga utlysningar ligger till grund för beslut om riktad kompletterande utlysning inom området. Denna aktivitet kan utföras tillsammans med verktyg 1.
- Enskilt projekt som i bred förankring med aktörer och andra strategiska innovationsprogram tar fram en första slutsats om behov av policyutveckling. Analysen utgår från genomförda enskilda projekt som exempelvis Myndighets-samverkan, Policy för cirkulär ekonomi och Aktörsanalys med flera.
- 1-2 enskilda projekt prioriteras som bidrar till att RE:Source kan ta fram underlag som utgör stöd till svensk policyutveckling i samband med framtagandet av EU:s program för cirkulär ekonomi, den nationella avfallsplanen och programmet för förebyggande

av avfall och fortsatt utifrån den offentliga utredningen om cirkulär ekonomi (SOU 2016:01)

Utbildningskoordinering

Verktyget har en årsbudget för 2017 på 2 800 kSEK, varav 2 000 kSEK är offentlig medel (se budgettabell ovan). Endast formen enskilda projekt är aktuella inom detta verktyg under första etappen. Verktyget är centralt för uppfyllelse av program mål 4, men bidrar också tydligt till uppfyllelse av PM 5 och PM 7.

Fokusering och prioritering av verksamheten för 2017

- Enskilt projekt som vidareutvecklar utbildningsinfrastrukturen genom etablering av noderna med ökad tydlighet kring uppdrag och verksamhet. Aktiviteter kommer bidra till kartläggningar av kursutbud, förmedling av ex-jobb, ökad mobilitet av studenter och internationalisering av utbildning. Komplettera den nationella utbildningskartläggningen med hänsyn till den reviderade effektlogiken, till exempel internationella forskningskontakter, oakademiska utbildningsanordnare etc.
- Enskilt projekt genomförs som tar fram en kurs med nationellt perspektiv inom innovationsområdet.
- Enskilt projekt genomförs som initierar bildandet av en forskarskola utifrån nulägesbeskrivningen.

Internationell Fol-samverkan

Verktyget har en årsbudget för 2017 på 800 kSEK, varav 600 kSEK är offentliga medel (se budgettabell ovan). Endast formen enskilda projekt är aktuell inom detta verktyg under första etappen. Aktiviteter inom verktyget kommer att planeras tillsammans med en befintlig påverkansplattform inom innovationsområdet. Verktyget är centralt för uppfyllelse av program mål 5, men bidrar också tydligt till uppfyllelse av PM 6.

Fokusering och prioritering av verksamheten för 2017

Ett enskilt projekt kommer att genomföras som syftar till att mobilisera och synliggöra de möjligheter som finns för svenska aktörer att delta i EU-projekt inom RE:Sources innovationsområde. Projektet kommer bland annat att innehålla följande aktiviteter:

- Några EU-utlysningar kommer att väljas ut som särskilt intressanta för RE:Source.
- Aktiviteter för att hands-on stödja i ansökningsprocessen: matchmaking, skrivartugor, handledning inom existerande stödstruktur och från deltagare från instituten med mera kommer att genomföras för att stödja de utvalda utlysningarna.

Kunskapsdialog

Verktyget har en årsbudget för 2017 på 2 067 kSEK, varav 1 300 kSEK är offentliga medel (se budgettabell ovan). Endast formen enskilda projekt är aktuella inom detta verktyg under första etappen. Verktyget är centralt för uppfyllelse av program mål 2, men bidrar också tydligt till uppfyllelse av PM 1, 4, 6 och 7.

Fokusering och prioritering av verksamheten för 2017

- Genomföra två-tre kunskapsöverföringsprojekt som kan agera goda exempel för området och modell för kunskapsöverföring mellan aktörer i värdecirkeln
- RE:Source kommer troligen att delta i den SIP-gemensamma satsningen på Framtidens kompetensförsörjning. Aktiviteten leds av SIP Smarta elektroniksystem.
- För att bidra till att öka kunskapen hos områdets aktörer och stärka RE:Sources roll som attraktiv innovationsarena kommer RE:Source att delta och stärka event där områdets aktörer naturligt samlas – konferenser, seminarier, nätverksträffar etc.

Grov tidplan för rekommendation, beslut och aktiviteter

	JANUARI	FEBRUARI	MARS	APRIL	MAJ	JUNI
Myndighetens rekommendation och Beslut Enskilda projekt	Rek #1		Beslut #1 Rek#2		Beslut#2 Rek#3	Beslut#3
Möte SR och PS	SR#1	PS#1	SR#2	PS#2	SR#3	PS#3
Mini-utlysning 1	Beslut M	Projektstart				
Utllysning 2		Stänger	Bedömning		Beslut EM	Projekt start
Utllysning 3				Start		
Mini-utlysning 2?			Start		Öppnar	
Programstrategiska aktiviteter			Stämna, Resultatdag	Agenda arbete		
	AUGUSTI	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	JAN '18
Rekommendation och Beslut Enskilda projekt Myndigheten				Rek#5		Beslut#5
Möte SR och PS		SR#4	PS#4	SR#5	PS#5	
Mini-utlysning 1						
Utllysning 2						
Utllysning 3			Beslut PS	Öppnar		
Mini-utlysning 2?		Stänger		Beslut EM		
Programstrategiska aktiviteter		Agenda arbete	Strategi-dag	Agenda arbete	RE:Sour-dag	